

Script de Soutenance Oral

Gestion de projet informatique

Arnaud Gadille, Maël Mignard

Introduction

(Transition après l'introduction générale du projet)

Diapositive 3 : Bases, acteurs et outils

« Pour commencer à structurer notre approche, penchons-nous sur les fondations de la gestion de projet. Sur cette diapositive, nous avons synthétisé les trois piliers essentiels.

D'abord, les **Bases**.

Gérer un projet, ce n'est pas improviser. C'est un processus cyclique qui consiste à planifier, exécuter, suivre et enfin clôturer une action pour atteindre un but précis.

Ensuite, les **Acteurs**.

Un projet ne se fait jamais seul. On distingue trois entités clés :

- Le **Chef de projet**, qui pilote le navire.
- L'**Équipe technique**, qui réalise la production.
- Et les **Clients**, pour qui le projet est réalisé.

Enfin, les **Outils**.

Pour faire le lien entre eux, on utilise des logiciels spécifiques (Jira, Trello, MS Project). Ils sont indispensables pour organiser les tâches et suivre l'avancement. »

Diapositive 4 : Méthodes traditionnelles (Phases)

« Entrons dans le vif du sujet avec les **Méthodes Traditionnelles** (dites "Waterfall"). Comme vous le voyez, elles reposent sur une structure linéaire en **5 phases** :

1. **L'Initiation** : Définir le projet et sa faisabilité.

2. **La Planification** : Tout écrire (budget, calendrier) avant de commencer.
3. **L'Exécution** : Produire en suivant le plan.
4. **Le Suivi et Contrôle** : Surveiller les écarts de budget ou de temps.
5. **La Clôture** : Livrer le produit final.

L'objectif ici est la **prévisibilité** pour éviter les surprises. »

Diapositive 5 : Autres méthodes (Cycle en V vs PERT)

« Comparons maintenant deux modèles spécifiques.

(Geste vers la gauche) **Le Cycle en V** : C'est le standard pour les besoins stables. Chaque étape de conception (descendante) correspond à une phase de test (montante). C'est très carré, mais rigide : revenir en arrière coûte cher.

(Geste vers la gauche) **Le PERT** : Ici, on voit le projet comme un **réseau de tâches**. On gère les dépendances (B ne commence pas avant A). Cela permet de trouver le "**chemin critique**", c'est-à-dire la durée minimale incompressible du projet. »